

Weekly Report

2017.05.21 刘良军

本周工作

- 1.整理项目，生成项目部署文件并打包发送给甲方。
- 2.按照甲方在上次汇报时提出的修改意见对前端进行修改。
- 3.重构数据库。

下周工作

- 1.在新建数据库的基础上修改后端接口。
- 2.需要调一下前端配色。
- 3.因为数据源界面总中心以及北京分中心在同一个位置，需要设计一个好的展示方式。